                                                 Информация 
по итогам проведенного контрольного мероприятия «Проверка исполнения муниципальной программы «Совершенствование и развитие транспортной системы и дорожной сети Чернянского района Белгородской области на 2015-2020 годы» за 2018 год
         На основании п. 2 раздела 2  плана работы Контрольно - ревизионной комиссии Чернянского района на 2019 год, утвержденного распоряжением председателя Контрольно – ревизионной комиссии № 62 от 28.12.2018 года, проведена проверка исполнения муниципальной программы «Совершенствование и развитие транспортной системы и дорожной сети Чернянского района Белгородской области на 2015-2020 годы» за 2018 год.

 Проверка проводилась выборочным методом. Муниципальная программа «Совершенствование и развитие транспортной системы и дорожной сети Чернянского района на 2015-2020 годы» (далее - Муниципальная программа) утверждена постановлением администрации Чернянского района от 22.09.2014 г. № 974 «Об утверждении муниципальной программы Чернянского района «Совершенствование и развитие транспортной системы и дорожной сети Чернянского района на 2015-2020 годы». 
Ответственным исполнителем муниципальной программы определена администрация муниципального района «Чернянский район», в лице управления строительства, транспорта, связи и ЖКХ администрации Чернянского района.

Основными задачами муниципальной программы являются:
1. сохранность и развитие автодорог местного значения, относящихся к улично-дорожной сети населенных пунктов района, в соответствии с темпами экономического развития района, ростом уровня автомобилизации и объемов автомобильных перевозок.

2. создание условия для устойчивого функционирования системы пассажирских перевозок в Чернянском районе.

В ходе проверки было установлено, что в нарушение п. 5.3. раздела 5 Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Чернянского района, утвержденного Постановлением администрации Чернянского района от 30.04.2014 г. № 498, изменения в проверяемую программу в течение 2018 года не вносились.

Достижение цели и решение задач муниципальной программы предусмотрено осуществлять в рамках реализации следующих двух подпрограмм:

- подпрограмма 1 «Совершенствование и развитие дорожной сети»;

- подпрограмма 2 «Совершенствование и развитие транспортной системы».
Согласно решения Муниципального совета Чернянского района от 13 декабря 2017 года № 491 "О Чернянском районном бюджете на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов" на подпрограмму "Совершенствование и развитие  дорожной сети" на  2018 год  предусмотрено средств  в  размере   18 295 000,0 рублей. Исполнение по данной подпрограмме (на момент проверки исполнение бюджета за 2018 год не утверждено) согласно представленного реестра оплаты за ремонт и содержание дорожной сети составило 32 101 401,57 рублей (5 848 813,99 рублей за услуги по контрактам  2016 и 2017 годов и 26 252 587,58 рублей - за услуги  2018 года).

В рамках данной подпрограммы было оплачено 32 075 977,84 рублей по 12 муниципальным контрактам и 25 423,73 рублей по 2 договорам.

Проверка исполнения муниципальных контрактов, договоров в рамках данной подпрограммы проводилась выборочно. Проверкой было охвачено исполнение трех муниципальных контрактов.  

По итогам проверки существенных нарушений не установлено.

Согласно решения Муниципального совета Чернянского района от 13 декабря 2017 года № 491 "О Чернянском районном бюджете на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов" на подпрограмму "Совершенствование и развитие транспортной системы" на 2018 год предусмотрено средств в размере 9 000 000,0 рублей. Исполнение по данной подпрограмме (на момент проверки исполнение бюджета за 2018 год не утверждено) согласно представленного реестра оплаты за осуществление пассажирских перевозок по маршрутам Чернянского района составило 8 640 620,0 рублей (201 722,0 рублей за транспортные услуги по контракту 2017 года и 8 438 898,0 рублей - за 2018 год).  
В рамках данной подпрограммы был заключен на 2018 год муниципальный контракт от 29 января 2018 года № 0126300028517000089-0162570-01 на осуществление пассажирских перевозок по маршрутам муниципального района "Чернянский район" Белгородской области с ООО "Трансэкспресс". Согласно п. 2.1. цена контракта составила 9 000 000,0 рублей. Финансирование данного контракта предусмотрено за счет средств местного бюджета. Пунктом 8.1. установлен срок действия контракта - с момента его заключения (29.01.2018 года) и до 31 декабря 2018 года.

Приложением № 1 к контракту утверждено расписание движения автобусов, осуществляющих регулярные автобусные пассажирские перевозки по маршрутам поселка Чернянка и Чернянского района (Техническое задание). 

Согласно ст. 12 Федерального закона от 13.07.2015 г. № 220-ФЗ "Об организации регулируемых перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом...." установлен Реестр муниципальных маршрутов регулярных перевозок муниципального района "Чернянский район" Белгородской области на период с 1 января 2018 года по 31 декабря 2018 года в количестве одиннадцати муниципальных маршрутов, подписанный главой администрации. 

Согласно п. 3.2. муниципального контракта приемка и оформление результатов приемки оказанных услуг осуществляется путем подписания ежемесячно сторонами Акта приема-передачи оказанных услуг. Проверке представлены все ежемесячные акты приема-передачи оказанных услуг за 2018 год на общую сумму 9 000 000,0 рублей. 

П. 4.3.2. контракта предусмотрено, что Исполнитель (ООО "Трансэкспресс") обязан осуществлять перевозку пассажиров и багажа подвижным составом в соответствии с утвержденным расписанием, схемой движения в строгом соответствии утвержденного Муниципальным заказчиком расписания движения автобусов по маршрутам п. Чернянка и Чернянского района (пунктами контракта отклонения не предусмотрены). Однако, в ходе проверки установлены случаи отклонения от расписания в количественном соотношении в большую или меньшую сторону. Так, например, городской маршрут по п. Чернянка № 6 с февраля по июнь включительно завышен (оказано больше рейсов), в то время, как по другим маршрутам рейсовый план согласно расписания не выполнен. За период с 01.12.2018 г. по 24.12.2018 г. (акт № 1006 от 24.12.2018 г.) завышено количество рейсов как планового, так и фактического исполнения по маршруту № 103 Чернянка - с. Новомасловка - х. Бородин. 

Согласно п. 3.6. контракта оплата производится в течение 10 дней после подписания сторонами акта приема-передачи оказанных услуг за отчетный период. По состоянию на 01.01.2019 года оплата по данному муниципальному контракту составила 8 438 898,0 рублей. 

