



ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
«ЧЕРНЯНСКИЙ РАЙОН» БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

«04» июня 2018 г.

№ 535

Об утверждении Порядка взаимодействия и координации деятельности структурных подразделений администрации муниципального района «Чернянский район» Белгородской области при подготовке и реализации проектов муниципально-частного партнерства

В соответствии с «Методическими рекомендациями по реализации проектов муниципально-частного партнерства на территории Белгородской области» утвержденные приказом департамента экономического развития Белгородской области от 30 мая 2018 года № 529-пр, администрация муниципального района «Чернянский район» **постановляет:**

1. Утвердить Порядок взаимодействия и координации деятельности структурных подразделений администрации муниципального района «Чернянский район» Белгородской области при подготовке и реализации проектов муниципально-частного партнерства.

2. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации по экономике и финансам – начальника управления финансов и бюджетной политики Хамрабаеву Е.В.

**Глава администрации
Чернянского района**



Т. Круглякова

Утвержден
постановлением администрации
Чернянского района
от «07» ноября 2019 года № 535

Порядок взаимодействия и координации деятельности структурных подразделений администрации муниципального района «Чернянский район» Белгородской области при подготовке и реализации проектов муниципально-частного партнерства

I. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок взаимодействия и координации деятельности структурных подразделений администрации муниципального района «Чернянский район» при подготовке и реализации проектов муниципально-частного партнерства (далее – Порядок) разработан в целях регулирования вопросов координации деятельности структурных подразделений администрации муниципального района «Чернянский район» Белгородской области (далее – администрация Чернянского района) при подготовке проектов муниципально-частного партнерства, рассмотрении предложений о реализации проектов муниципально-частного партнерства, принятии решений о реализации проектов муниципально-частного партнерства и мониторинге реализации соглашений о муниципально-частном партнерстве, если публичным партнером является администрация Чернянского района.

1.2. Термины и понятия, используемые в настоящем Порядке, применяются в значении, установленном Федеральным законом от 13 июля 2015 года № 224-ФЗ «О государственно-частном партнерстве, муниципально-частном партнерстве в Российской Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее – Федеральный закон № 224 – ФЗ).

1.3. Публичным партнером от имени Чернянского района выступает администрация Чернянского района. Полномочия публичного партнёра выполняют структурные подразделения администрации Чернянского района, осуществляющие полномочия в сфере, в которой планируется реализация проекта муниципально-частного партнерства (далее - публичный партнер)

1.4. Уполномоченным органом в сфере государственно-частного партнерства Белгородской области является департамент экономического развития Белгородской области, функции которого определены постановлением Правительства Белгородской области от 29 декабря 2015 года № 493-пп «Об определении уполномоченных органов исполнительной власти Белгородской области в сфере государственно-частного партнёрства».

1.5. Уполномоченным органом в сфере муниципально-частного партнерства (далее – МЧП) Чернянского района является администрация Чернянского района. Полномочия уполномоченного органа выполняет экономическое управление администрации Чернянского района, в соответствии с постановлением администрации Чернянского района от 31 июля 2018 года № 391/1 «Об определении уполномоченного органа местного самоуправления в сфере муниципально-частного партнёрства» (далее – уполномоченный орган).

2. Инициирование проекта МЧП

2.1. Предложение о реализации проекта МЧП разрабатывается по форме,

утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 19 декабря 2015 года № 1386 «Об утверждении формы предложения о реализации проекта государственно-частного партнерства или проекта муниципально-частного партнерства, а также требований к сведениям, содержащимся в предложении о реализации проекта государственно-частного партнерства или проекта муниципально-частного партнерства».

2.2. В случае, если инициатором проекта МЧП выступает публичный партнер, он обеспечивает разработку предложения о реализации проекта, в том числе подготовку проекта соглашения о МЧП, в соответствии с требованиями части 3 статьи 8 Федерального закона № 224-ФЗ.

При подготовке предложения о реализации проекта МЧП в целях оценки экономических показателей проекта МЧП, а также возможности участия средств местного бюджета в реализации проекта МЧП, использования земельных и имущественных ресурсов Чернянского района публичный партнер направляет такое предложение на рассмотрение заместителям главы администрации Чернянского района курирующим вопросы экономического развития, муниципальной собственности, земельных и имущественных отношений. По итогам рассмотрения формируется заключение и направляется публичному партнеру в срок, не превышающий 10 рабочих дней со дня поступления предложения.

2.3. В случае, если инициатором проекта МЧП выступает лицо, которое в соответствии с Федеральным законом № 224-ФЗ является частным партнером, оно вправе разработать предложение о реализации проекта МЧП, соответствующее требованиям, установленным частями 3, 4 статьи 8 Федерального закона № 224-ФЗ, и направить предложения о реализации проекта МЧП на рассмотрение публичному партнеру.

2.4. До направления предложения публичному партнеру между частным партнером и публичным партнером допускается проведение предварительных переговоров, связанных с разработкой предложения о реализации проекта МЧП, в соответствии с порядком, утвержденным приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 20 ноября 2015 года № 864 «Об утверждении порядка проведения предварительных переговоров, связанных с разработкой предложения о реализации проекта государственно-частного партнерства, проекта муниципально-частного партнерства, между публичным партнером и инициатором проекта».

3. Рассмотрение предложения о реализации проекта МЧП

3.1. Публичный партнер рассматривает предложение частного партнера о реализации проекта в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 19 декабря 2015 года № 1388 «Об утверждении Правил рассмотрения публичным партнером предложения о реализации проекта государственно-частного партнерства или проекта муниципально-частного партнерства» и в течение 90 дней со дня его поступления принимает одно из следующих решений:

- о невозможности реализации проекта МЧП в случаях, предусмотренных частью 7 статьи 8 Федерального закона № 224-ФЗ;

- о направлении предложения о реализации проекта МЧП на рассмотрение в департамент экономического развития Белгородской области в целях оценки эффективности и определения его сравнительного преимущества.

Решение публичного партнера оформляется правовым актом администрации Чернянского района.

3.2. При рассмотрении предложения публичный партнер вправе провести с

инициатором проекта МЧП переговоры, связанные с рассмотрением предложения о реализации проекта МЧП, в соответствии с порядком, утвержденным приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 20 ноября 2015 года № 863 «Об утверждении порядка проведения переговоров, связанных с рассмотрением предложения о реализации проекта государственно-частного партнерства, проекта муниципально-частного партнерства, между публичным партнером и инициатором проекта».

3.3. В целях оценки экономических показателей проекта МЧП, а также возможности участия средств местного бюджета в реализации проекта МЧП, использования земельных и имущественных ресурсов Чернянского района, публичный партнер, осуществляющее полномочия публичного партнера, направляет такое предложение на рассмотрение заместителю главы администрации Чернянского района по экономике и финансам и начальнику имущественных и земельных отношений. По итогам рассмотрения формируется заключение и направляется публичному партнеру в срок, не превышающий 10 рабочих дней со дня поступления предложения.

3.4. В срок, не превышающий 10 дней со дня принятия одного из решений, указанных в пункте 3.1. раздела 3 настоящего Порядка, публичный партнер направляет данное решение, а также оригиналы протокола предварительных переговоров и (или) переговоров (в случае, если эти переговоры были проведены) инициатору проекта МЧП, уполномоченному органу и размещает указанные документы и предложения на официальном сайте администрации Чернянского района.

3.5. В случае принятия решения о направлении предложения о реализации проекта МЧП на рассмотрение в департамент экономического развития Белгородской области в целях оценки эффективности и определения его сравнительного преимущества уполномоченный орган в срок, не превышающий 10 дней со дня принятия указанного решения, направляет предложение о реализации проекта и копии протоколов предварительных переговоров и (или) переговоров (в случае, если эти переговоры проведены).

3.6. После получения от департамента экономического развития Белгородской области заключения об эффективности проекта МЧП и его сравнительном преимуществе, либо заключения о неэффективности проекта МЧП и (или) об отсутствии его сравнительного преимущества уполномоченный орган:

- направляет заключение, а также оригинал протокола переговоров (в случае, если переговоры были проведены департаментом экономического развития области в соответствии с правилами, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 3 декабря 2015 года № 1309 «Об утверждении Правил проведения уполномоченным органом переговоров, связанных с рассмотрением предложения о реализации проекта государственно-частного партнерства, проекта муниципально-частного партнерства на предмет оценки эффективности проекта и определения его сравнительного преимущества») публичному партнеру и инициатору проекта;

- размещает заключение, предложение о реализации проекта МЧП и протокол переговоров, (в случае, если переговоры были проведены) на официальном сайте администрации Чернянского района, за исключением сведений, составляющих государственную, коммерческую или иную охраняемую законом тайну.

4. Принятие решения о реализации проекта МЧП и заключение соглашения о МЧП

4.1. При наличии заключения об эффективности проекта МЧП и его сравнительном преимуществе (далее – положительное заключение) департамента экономического развития Белгородской области принимается решение о реализации проекта МЧП в соответствии со статьей 10 Федерального закона № 224-ФЗ.

4.2. Решение о реализации проекта МЧП рекомендуется оформлять в форме решения муниципального Совета Чернянского района, о реализации проекта МЧП в срок, не превышающий 60 календарных дней со дня получения публичным партнером положительного заключения департамента экономического развития Белгородской области.

4.3. Подготовку и внесение на рассмотрение в муниципальный Совет Чернянского района, проекта правового акта о реализации проекта МЧП осуществляется публичным партнером.

4.4. На основании правового акта о реализации проекта МЧП публичный партнер обеспечивает:

- организацию, подготовку и проведение конкурса в порядке, установленном главой 5 Федерального закона № 224-ФЗ, за исключением случаев, предусмотренных частями 8 - 11 статьи 10 Федерального закона № 224-ФЗ;

- размещение в соответствии с частью 8 статьи 10 Федерального закона № 224-ФЗ решения о реализации проекта МЧП на официальном сайте публичного партнера и на официальном сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети Интернет для размещения информации о проведении торгов www.torgi.gov.ru;

- прием, рассмотрение и принятие решения по заявлениям иных лиц о намерении участвовать в конкурсе на право заключения соглашения о МЧП в соответствии с частями 9 - 11 статьи 10 Федерального закона № 224-ФЗ и в порядке, установленном постановлением Правительства Российской Федерации от 19 декабря 2015 года № 1387 «О порядке направления публичному партнеру заявления о намерении участвовать в конкурсе на право заключения соглашения о государственно-частном партнерстве, соглашения о муниципально-частном партнерстве»;

- организацию заключения соглашения о МЧП в соответствии со статьей 32 Федерального закона № 224-ФЗ.

4.5. Разработанная публичным партнером конкурсная документация подлежит согласованию с уполномоченным органом. Уполномоченный орган осуществляет контроль за соответствием конкурсной документации предложению, на основании которого принималось решение о реализации проекта МЧП, в том числе за соответствием конкурсной документации результатам оценки эффективности проекта МЧП и определения его сравнительного преимущества. Срок согласования конкурсной документации не может превышать 10 рабочих дней со дня поступления конкурсной документации в уполномоченный орган.

4.6. В случае несоответствия конкурсной документации предложению, на основании которого принималось решение о реализации проекта МЧП, в том числе результатам оценки эффективности проекта МЧП и определения его сравнительного преимущества, уполномоченным органом в срок, не позднее 10 рабочих дней со дня поступления конкурсной документации, возвращает конкурсную документацию публичному партнеру на доработку с указанием причин возврата.

4.7. Публичный партнер в срок не позднее 10 рабочих дней со дня поступления конкурсной документации дорабатывает ее и повторно направляет в уполномоченный орган.

5. Контроль за реализацией и мониторинг реализации соглашений о МЧП

5.1. Контроль за исполнением соглашений о МЧП осуществляется публичным партнером в соответствии со статьей 14 Федерального закона № 224-ФЗ и Правилами осуществления публичным партнером контроля за исполнением соглашения о государственно-частном партнерстве и соглашения о муниципально-частном партнерстве, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2015 года № 1490 «Об осуществлении публичным партнером контроля за исполнением соглашения о государственно-частном партнерстве и соглашения о муниципально-частном партнерстве».

5.2. По итогам года публичный партнер в срок до 1 февраля года, следующего за отчетным годом, направляет в уполномоченный орган отчет о проведенных контрольных мероприятиях с приложением копий актов о результатах контроля.

5.3. Мониторинг реализации соглашений о МЧП (далее – мониторинг) проводится уполномоченным органом в соответствии с порядком мониторинга реализации соглашений о государственно-частном партнерстве, соглашений о муниципально-частном партнерстве, утвержденным приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 27 ноября 2015 года № 888 «Об утверждении порядка мониторинга реализации соглашений о государственно-частном партнерстве, соглашений о муниципально-частном партнерстве» (далее – порядок мониторинга).

5.4. В целях проведения мониторинга публичный партнер направляет сведения и документы, указанные в пунктах 7-9 порядка мониторинга в уполномоченный орган. Уполномоченный орган Чернянского района обеспечивает размещение в электронном виде посредством государственной автоматизированной информационной системы «Управление» вышеуказанных сведений и документов.

5.5. По итогам года уполномоченный орган в срок до 1 февраля года, следующего за отчетным годом, направляет в департамент экономического развития Белгородской области информацию о мониторинге соглашений о МЧП по форме согласно приложению к приказу Министерства экономического развития Российской Федерации от 27 ноября 2015 года № 888 «Об утверждении порядка мониторинга реализации соглашений о государственно-частном партнерстве, соглашений о муниципально-частном партнерстве», а также размещает результаты мониторинга на официальном сайте администрации Чернянского района.

7. Ведение реестра заключенных соглашений о МЧП

7.1. Уполномоченный орган осуществляет ведение реестра заключенных соглашений о МЧП.

7.2. Ведения реестра заключенных соглашений о МЧП осуществляется по форме согласно приложению № 1 к настоящему Порядку. Реестр проектов ведется в электронном виде в формате “xls” редактора Microsoft Excel путем последовательного внесения в него записей.

7.3. Реестр размещается на официальном сайте администрации Чернянского района и обновляется в течение 10 рабочих дней со дня поступления в уполномоченный орган информации.

