

Приложение № 2
к соглашению о предоставлении
субсидии из бюджета Белгородской
области бюджетам муниципальных
районов (городских округов) на
реализацию проекта «Решаем вместе» в
рамках инициативного бюджетирования

ОТЧЕТ
о реализации инициативного проекта

1. Наименование проекта: «Благоустройство проезжей части ул. Железнодорожная, п.Чернянка, Белгородской области».

2. Цель проекта: создание комфортных условий жизни для населения ул. Железнодорожная и близлежащих улиц: Федорова, Приоскольская, Молодежная, снижение рисков для участников дорожного движения.

3. Фактическое место реализации проекта: Белгородская область, Чернянский район, п. Чернянка, ул. Железнодорожная.

3.1. Городской округ или муниципальный район: муниципальный район «Чернянский район».

3.2. Поселение: городское поселение «Поселок Чернянка».

3.3. Населенный пункт, улица, номер дома: п. Чернянка, ул. Железнодорожная.

4. Описание состояния объекта после реализации проекта с указанием количественных и качественных показателей: произведена укладка горячих асфальтобетонных смесей в количестве 1 550 м.кв. Повысилась безопасность передвижения автомобилей и пешеходов по улице.

5. Сведения о составе и стоимости проекта:

N п/п	Наименование работ (услуг), приобретаемых товарно-материальных ценностей	Стоимость, рублей	Примечание
1	2	3	4
1	Строительно-монтажные работы	11 869 579	
	Итого	11 869 579	

6. Сведения об объемах финансирования проекта:

N п/п	Вид источника денежных средств	Сумма, рублей	Процент от стоимости проекта
1	2	3	4
1	Общая стоимость реализованного инициативного проекта	1 869 579	x
2	Денежные средства, всего, в том числе за счет:		
2.1	областного бюджета	1776 100	95
2.2	местного бюджета	93 479	5
2.3	населения	0	
2.5	инициативных платежей	0	
2.6	индивидуальных предпринимателей, юридических лиц (за исключением бюджетных учреждений, государственных и муниципальных предприятий), общественных организаций	0	

7. Сведения об итогах реализации проекта.

7.1. Объект, включенный в проект, завершен своевременно.

8. Дата начала реализации проекта (дата заключения соглашения о выделении субсидии на реализацию инициативных проектов) – 17.01.2022 г.

Дата окончания выполнения работ по реализации проекта - 15.09.2022 г.

9. К отчету прилагаются на 42 листах:

9.1. Фотографии объекта по итогам реализации проекта - итог реализации проекта на 1 листе.

9.2. Копии отчетных документов, подтверждающих успешное завершение проекта, заверенные главой администрации муниципального образования (городского округа):

- положительное заключение о проверке достоверности определения сметной стоимости на 3 листах.

- муниципальный контракт от 28 марта 2022 г на 18 листах.

- дополнительное соглашение № 1 от 01 апреля 2022 г на 1 листе.
- платежное поручение № 886 от 05.04.2022 г на 1 листе.
- платежное поручение № 887 от 05.04.2022 г на 1 листе.
- дополнительное соглашение № 2 от 29 июня 2022 г на 3 листах.
- справка КС-3 № 1 от 01.07.2022 г на 1 листе.
- акт о приемке выполненных работ КС-2 № 1 от 01.07.2022 г на 4 листах.
- акт приемки выполненных работ б/н от 01.07.2022 г на 1 листе.
- Заключение экспертизы, проведенной силами Заказчика от 1 июля 2022 года на 1 листе.
- акт приемки выполненных работ от 01.07.2022 г. на 1 листе.
- платежное поручение № 2529 от 15.09.2022 г на 1 листе.
- платежное поручение № 2527 от 15.09.2022 г на 1 листе.

9.3. Копия протокола группы общественного контроля за реализацией инициативных проектов, подтверждающего успешное завершение инициативного проекта, на 4 листах.

Достоверность сведений подтверждаю.



Глава администрации
Чернянского района
М.П.

[Handwritten signature]

Т.П. Круглякова

Руководитель финансового органа
муниципального образования

Хамрабаева *Е.В. хамрабаева*
(подпись) (Ф.И.О.)

Ответственный за реализацию
инициативного проекта

[Handwritten signature] *А.В. Захаров*
(подпись) (Ф.И.О.)

М.П.

Представитель
инициативной группы

А.Шокас *А.А. Шокас*
(подпись) (Ф.И.О.)

Дата "___" _____ 20__ г.