

Приложение № 2
к соглашению о предоставлении
субсидии из бюджета Белгородской
области бюджетам муниципальных
районов (городских округов) на
реализацию проекта «Решаем вместе» в
рамках инициативного бюджетирования

ОТЧЕТ
о реализации инициативного проекта

1. Наименование проекта: «Обустройство автомобильной стоянки на ул. Приоскольская, п. Чернянка, Белгородской области»

2. Цель проекта: создание: безопасных и комфортных условий для участников дорожного движения, пешеходов, в т.ч. детей, а так же эстетичного вида придомовой территории многоквартирных жилых домов по ул. Приоскольская, № 1 и № 2.

3. Фактическое место реализации проекта: Белгородская область, Чернянский район, п. Чернянка, ул. Приоскольская.

3.1. Городской округ или муниципальный район: муниципальный район «Чернянский район».

3.2. Поселение: городское поселение «Поселок Чернянка».

3.3. Населенный пункт, улица, номер дома: п. Чернянка, ул. Приоскольская.

4. Описание состояния объекта после реализации проекта с указанием количественных и качественных показателей: уложено асфальтобетонное покрытие площадок площадью 226 м.кв. м.кв. Повысились: созданы комфортные условия для парковки автомобилей, улучшился эстетический вид придомовой территории для многоквартирных жилых домов по ул. Приоскольская, № 1 и № 2.

5. Сведения о составе и стоимости проекта:

№ п/п	Наименование работ (услуг), приобретаемых товарно-материальных ценностей	Стоимость, рублей	Примечание
1	2	3	4
1	Ремонтно-строительные работы	631 263	
	Итого	631 263	

6. Сведения об объемах финансирования проекта:

№ п/п	Вид источника денежных средств	Сумма, рублей	Процент от стоимости проекта
1	2	3	4
1	Общая стоимость реализованного инициативного проекта	631 263	х
2	Денежные средства, всего, в том числе за счет:		
2.1	областного бюджета	599 699,85	95
2.2	местного бюджета	31 563,15	5
2.3	населения	0	
2.5	инициативных платежей	0	
2.6	индивидуальных предпринимателей, юридических лиц (за исключением бюджетных учреждений, государственных и муниципальных предприятий), общественных организаций	0	

7. Сведения об итогах реализации проекта.

7.1. Объект, включенный в проект, завершен своевременно.

8. Дата начала реализации проекта (дата заключения соглашения о выделении субсидии на реализацию инициативных проектов) – 17.01.2022 г.

Дата окончания выполнения работ по реализации проекта - 07.09.2022 г.

9. К отчету прилагаются на 51 листе:

9.1. Фотографии объекта по итогам реализации проекта - до начала работ, промежуточные этапы выполнения, итог реализации проекта на 2 листах.

9.2. Копии отчетных документов, подтверждающих успешное завершение проекта, заверенные главой администрации муниципального образования (городского округа):

- положительное заключение экспертизы на 4 листах.
- муниципальный контракт № 01266000106220000350001 от 01.04.2022 года на 24 листах.
- дополнительное соглашение № 1 от 01.04.2022 г. к муниципальному контракту № 01266000106220000350001 от 01.04.2022 г. на 1 листе.
- платежное поручение № 888 от 05.04.2022 г на 1 листе.
- платежное поручение № 889 от 05.04.2022 г на 1 листе.
- справка о стоимости выполненных работ и затрат от 15.09.2022 г КС-3 на 1 листе.
- акт о приемке выполненных работ КС-2 от 15.09.2022 г. на 6 листах.
- акт приемки выполненных работ от 16 сентября 2022 года на 1 листе.

- Заключение экспертизы, проведенной силами Заказчика от 16 сентября 2022 года на 1 листе.
- акт приемки выполненных работ приемочной комиссией от 16 сентября 2022 года на 1 листе.
- счет-фактура № 214 от 15 сентября 2022 г. на 1 листе.
- платежное поручение № 2756 от 07.10. 2022 г на 1 листе.
- платежное поручение № 2757 от 07.10. 2022 г на 1 листе.

9.3. Копия протокола группы общественного контроля за реализацией инициативных проектов, подтверждающего успешное завершение инициативного проекта, на 4 листах.

Достоверность сведений подтверждаю.



Руководитель финансового органа
муниципального образования

Т.П. Круглякова

(подпись)

Е.В. Камрадзева
(Ф.И.О.)

Ответственный за реализацию
инициативного проекта

(подпись)

А.В. Захаров
(Ф.И.О.)

М.П.

Представитель
инициативной группы

(подпись)

О.И. Карина
(Ф.И.О.)

Дата "31" сентября 2022 г.